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MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
Instalação e Fornecimento de Piso Vinílico

APRESENTAÇÃO

A introdução à análise de riscos no contexto da nova lei de licitações é
crucial para compreender e implementar efetivamente os processos licitatórios de
maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para
antecipar, identificar e mitigar potenciais obstácuios que possam surgir ao iongo do
processo de contratação e execução do contrato.

ASSIim, este aocumento apresenta à anáise aos riscos que envolvem Oo
processo de contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de Piso Vinílico e Rodapés, conforme necessidades da Câmara
Municipal de Santana de Parnaíba/SP, nos moldes do art. 18, $1º, da Lei Federal nº
14 122/IN9N79A1 nn ear raaliz ada nar main da Dranão Elatrâninso AM ranima da
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empreitada alobal, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros e
incertos, que caso venha a ocorrer e possa causar algum prejuízo ao procedimento
de contratação ou à regular execução do contrato.

| —Pontos-Chaves | Deserição
Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante
OS processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de
antecipar possíveis desafios.

Transparência e
Previsibilidade

Planejamento Destaca a necessidade de incorporar aa análise de riscos desde as
Estratégico fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa

na gestão das licitações ê de contratos Públicos.
Avaliação de Sugere O uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas,
Propostas identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais

informada e justa de licitantes.
Enfatiza a importância da gestão de riscos ; durante a execução do

Contratação e contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a
Execução melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a

Câmara. |

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório,
compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação; 2. Riscos - Fase de
Licitação/Contratação e 3. Riscos — Fiscalização e Gestão do Contrato, sendo que
para a classificação dos riscos. utilizou-se como fatores a probabilidade de
ocorrência e o impacto caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a
muito alto (5), o resultado da multiplicação das duas vertentes define o nível de risco
que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:
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Escala de Probabilidade
Descritor Descrição Nível
Muito Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas
baixa circunstâncias indica essa possibilidade. 1

Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco
baixa indicam essa possibilidade, 2

Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam
moderadamente essa possibilidade. 3
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam
fortemente essa possibilidade. 4
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam
claramente essa possibilidade. 5

Escala de Impacto
Descritor Descrição Nível

te Mínimo impacto nos objetivos do processo 1

baixa Pequeno impacto nos objetivos do processo. 2

Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável. 3
Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão. 4

Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível. 5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de
risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo
organizacional.

NR (Nível de Risco) =NP (Nível de Probabilidade) x NI (Nível de Impacto)

Nível de Risco
a, À 4 E idiia

04,99 Risco Baixo - RB = ds

5-11,99

12=19,99

20-25
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Probabilidade Impacto Nível de Risco
Baixa (2) Baixo (2) Baixo (4)

1. Falta de conhecimento do escopo.

Causa 2. Falta de funcionários especialista.
3. Falta de tempo hábil para a revisão do cadastro.

(consequência)
Dano potencial | 1. Ineficiência na elaboração do Termo de Referência.

2. Dificuldade no processo de contratação.

1. + ” Respostasao Risco ==
Ação Preventiva Responsável
1.Revisão minuciosa do cadastro do item.
2. Conhecimento do escopo. Área Requisitante
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.
Ação de Contingência Responsável
1. Correção no cadastro. Área Requisitante

Probabilidade Impacto :
; É ível de Ri ixo(4Baixa (2) Baixo (2) Nível de Risco Baixo(4)

1. Falha no levantamento da demanda, com base na série histórica e
possibilidade de novas contratações.

Causa 2. Erro de preenchimento da Requisição
3. Falta de tempo hábil para a elaboração dos documentos

4. Ocorrência de imprevistos.

Dano potencial
(consequência)

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda,
ocasionando escassez ou excesso de produtos, comprometendo o
processo de compras.
2. Uma definição inadequada da demanda pode afetar negativamente a
saúde financeira da organização.

3. Uma deficiência na definição da demanda pode levar a uma alocação
inadequada de recursos, resultando em ineficiências operacionais
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Respostas ao Risco oe, af,
Ação Preventiva Responsável

1.Revisão minuciosa do Documento de Formulação da Demanda (DFD). Á
rea

2. Conhecimento do escopo Requisitante
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.
Ação de Contingência Responsável

1. Reestabelecimento da Demanda. Diretoria Geral

Nível de Risco
Baixo (3)

1. Falta de interesse de resposta pelo mercado.

2. Dificuldade de localizar objeto similar em bancos de preços e demais
consultas pela internet.
3. Falta de tempo hábil para a realização da pesquisa.
4. Os preços dos produtos e serviços podem variar devido a flutuações
normais do mercado. Se essas flutuações não forem consideradas, a
pesquisa de preços pode ficar desatualizada rapidamente.

Causa

1. Possibilidade de sobrepreço.
2. Possibilidade de dano ao Erário.

Dano potencial
(consequência) |3. Implicações legais, em razão de possível falha na pesquisa e sobrepreço.

4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.
5. Dispensa/licitação fracassada ou deserta.

. LAST TAIS Te rmPEITO OO Na) Respostas ao Risco = ' l
Ação Preventiva Responsável
1. Ampliar a consulta aos fornecedores.
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência. Área Requisitante e de
3. Realização de treinamento aos responsáveis. Compras e Licitações

4, Utilizar fontes de dados confiáveis
Ação de Contingência Responsável

1, Atualizar 2 pesquisa e renublicar ato convocatório. Area Requisitante e de
Compras e Licitações

2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de
Compras e Licitações. ' À

- — — - — Diretoria Geral
3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e
Licilações.

-
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Probabilidade
Baixa (2)

1. Falta de conhecimento do escopo.

2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.

e 3. Falta de conhecimento de mercado e de possíveis soluções.
ausa

4, Falta de tempo hábil para elaboração do ETP.
5, Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a
informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um ETP que não
reflete de maneira precisa as necessidades da específicas da demanda.

1. Possibilidade de falha na execução do serviço.

2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.

Dano potencial
3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a
contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.

(consequência) 4, Suspensão, revogação ou anulação da Licitação.
5. Se as especificações, os requisitos e a solução proposta no ETP não
forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisos.

5. Licitação fracassada ou deserta.

. "o 4h ] ae FfRespostas ao Risco bi A RL Áudio del

Ação Preventiva Responsável

1. Realizar uma ampla pesquisa sobre a demanda. Área
2. Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar. Requisitante,

Fiscal e Gestor
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do ETP. do Contrato.

Ação de Contingência Responsável

1. Revisão e Atualização no Estudo Técnico Preliminar.

2. Solicitação de maior engajamento os envolvidos na etapa de
planejamento.

Diretoria Geral

3.Correção no Termo de Referência e Edital da Licitação.
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Probabilidade
Baixa (2)

1. Falta de conhecimento do escopo.

2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.

3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR.

4. Falta de tempo hábil para elaboração do TR.
Causa 5, Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a

informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não
reflete de maneira precisa as necessidades do objeto.
6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por
partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na
elaboração pode levar a omissões e erros.

Dano potencial
(consequência)

1. Possibilidade de falha na execução do serviço.

2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.
3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a
contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.

4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.
5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa
de custos e orçamentos pode ser imprecisa.

5. Dispensa/licitação fracassada ou deserta.

PÉ RE SARA Ar: roRespostas so Risco) / NO UCA, CAIN

Ação Preventiva Responsável

1. Realizar uma ampla pesquisa sobre os itens contidos no TR. Área
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência. Requisitante,

3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do Termo
de Referência.

Fiscal e Gestor
do Contrato.

Ação de Contingência Responsável

ka o < o or o Oo >

2. Solicitação de maior engaiamento da fiscalização e gestão do contrato.

3. Orientação/responsabilização de fiscalização da Gestão contratual.

Diretoria Geral
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Nível de Risco
Baixo (3)

Probabilidade
Muito baixa (1)

. falta de conhecimento do escopo.
CNA A . Falta de tempo hábil para a elaboração do edital.
Causa ã P ç

o
2

3. Requisitos mal definidos.
4. Restrições desnecessárias ou excessivas

ie ; Y 1. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.
Dano potencial |

: 2. Recursos que podem atrasar a assinatura do contrato(consequência) —
3. licitação fracassada ou deserta.

o RespostasaoRisco ER
Ação Preventiva Responsável
1. Revisão minuciosa do Aviso de Contratação/Edital

2. Treinamento a equipe de compras e licitações.
3. Realização de estudo e consulta as jurisprudências e novas legislações Área de Compras
aplicáveis. e Licitações

4, Incorporar as atualizações aplicáveis ao Aviso de Contratação/Edital
Ação de Contingência Responsável

Área de Compras
1. Republicação do edital com as correções. tas leP ç ç e Licitações

2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.
Dicastavia O xe
WIFOLULNIA UTIL Al

3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.
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Probabilidade
Baixa (2)

1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.
Causa 2. Desatenção no ato da conferência dos documentos

3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.

1. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado,

“ 2. Possibilidade de recontratação da contratada por ausência de
Dano potencial o(consédiêndia) responsabilização.

Mm. 3. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.
4, Implicações legais, em razão de falha na fiscalização e gestão do
contrato.

E A om o Respostas ao Risco = h . n 2 tio oo
Ação Preventiva Responsável

1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato. Diretoria Geral

2. Ter conhecimento do serviço a ser executado.

3. Ter conhecimerntio das condições estabelecidas no Termo de Reierência,
Contrato e demais documentos pertinentes.

Ficral e Gestor
do Contrato

4, Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme
instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.

5. Estabelecer modeios e rotinas de acompanhamento contratual

Ação de Contingência Responsável

Fiscal, Gestor do
Contrato e

Diretoria Geral

iscalização e gestão, se for o caso,
O

—

Diretoria Geral
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