
hda ;. O CÂMARA MUNICIPAL DI
SANTANA DE EPA

"> PARNAÍBA ES,

MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
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APRESENTAÇÃO

A introdução à análise de riscos no contexto da nova lei de licitações é
crucial para compreender e implementar efetivamente os processos licitatórios de
maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para
antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos que possam surgir ao longo do
processo de contratação e execução do conirato.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos que envolvem o
processo de contratação de empresa especializada para Prestação de serviço
de Locação de Veiculos Seminovos, com quilometragem livre, em condiçoes
de trafegar dentro e fora do município, incluídas as despesas com seguro,
GPS, aplicativo de gerenciamento de frotas e manutenções corretivas e
preventivas, nos moldes do art. 18, inciso Il, da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser

realizar por meio de Concorrência, no formato presencial, cujo critério de juigamento
será técnica e preço, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros
e incertos, que caso venha a ocorrer e possa causar algum prejuízo ao
procedimento de contratação ou à regular execução do contrato.

Para tal analise é fundamental considerar alguns pontos-chaves, sendo eles:

Pontos-Chaves; Descrição!
" À |

Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante
os processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de

lantecipar possíveis desafios.
Transparência e
Previsibilidade

Destaca a necessidade de incorporar a análise de riscos desde as
fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa
na gestão das licitações e de contratos públicos.

Planejamento
Estratégico

Sugere o uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas,
Avaliação de : e ; AA: TP a ;

ç identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais
Propostas ; ; o

| P informada e justa de licitantes. |

. Enfatiza a importância da gestão de riscos durante a execução do
Contratação e contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a
Execução melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a

Câmara. |

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório,
compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação (Planejamento/Fase
Interna); 2. Riscos - Fase De Licitação/Contratação e 3. Riscos — Fiscalização e TI
Gestão do Contrato, sendo que para a classificação dos riscos.
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Para a classificação dos riscos utilizou-se como fatores a probabilidade de
ocorrência e o impacto caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a
mid alta EV A essiliada Adao esiltisnliaasão Aão Adisao vimetamntas Asnfina & móscal Aa vianasa
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que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:

Escala de Probabilidade

Descritor — Descrição Nível

Muito Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas 1

baixa circunstâncias indica essa possibilidade.
ka Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco 2

indicam essa possibilidade.
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam 3
moderadamente essa possibilidade.
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam
fortemente essa possibilidade.
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam 5
claramente essa possibilidade.

.

Descritor — Descrição Nível

A Mínimo impacto nos objetivos do processo 1

baixa Pequeno impacto nos objetivos do processo. 2

Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável. 3

Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão. 4

Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível. 5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de
risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo
organizacional.

NR (Nível de Risco= NP (Nível de Probabilidade) x NI (Nível de Impacto)

Nível de Risco

04,99 Risco Baixo L RB

5-11,99

12-- 19,99

20 -25

Pá
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Probabilidade Impacto Nível de Risco
Baixa (2) Baixo (2) Baixo (4)

1. Falta de conhecimento do escopo.
Causa 2. Falta de funcionários especialista.

3. Falta de tempo hábil para a revisão do cadastro.

Dano potencial | 1. Ineficiência na elaboração do Termo de Referência.
(consequência) 2. Dificuldade no processo de contratação.

ls "A Respostas ao Risco ERA
Ação Preventiva Responsável
1.Revisão minuciosa do cadastro do item.
2. Conhecimento do escopo. Área Requisitante
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.
Ação de Contingência Responsável
1. Correção no cadastro. Área Requisitante

Probabilidade Impacto
Eai6io) Baixo (2) — Nível de Risco Baixo(4)

1. Falha no levantamento da demanda, com base na série histórica e
possibilidade de novas contratações.

Causa 2. Erro de preenchimento da Requisição

3. Falta de tempo hábil para a elaboração dos documentos

4. Ocorrência de imprevistos.

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda,
ocasionando escassez ou excesso de produtos, comprometendo o
processo de compras.
2. Uma definição inadequada da demanda pode afetar negativamente a
saúde financeira da organização.

Dano potencial
(consequência)

3. Uma deficiência na definição da demanda pode levar a uma alocação 3
inadequada de recursos, resultando em ineficiências operacionais

1
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à —  RespostasaoRisco A É é

Ação Preventiva Responsável

1.Revisão minuciosa do Documento de Formulação da Demanda (DFD). Á
rea

2. Conhecimento do escopo Requisitante

3. Realização de Treinamento para a área requisitante.
Ação de Contingência Responsável

1. Reestabelecimento da Demanda. Diretoria Geral

R o

Probabilidade
Baixa (2)

1. Falta de conhecimento do escopo.

2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.

3. Falta de conhecimento de mercado e de possíveis soluções.
Causa

4. Falta de tempo hábil para elaboração do ETP.
5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a
informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um ETP que não

reflete de maneira precisa as necessidades da específicas da demanda.

1. Possibilidade de falha na execução do serviço.

2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.

3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a

Dano potencial | contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.
(consequência) 4. Suspensão, revogação ou anulação da Licitação.

5, Se as especificações, os requisitos e a solução proposta no ETP não

forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisos.

5, licitação fracassada ou deserta.

1 — Respostas ao Risco — és STORE TA
FP = É — É "o e. A PS

Ação Preventiva Responsável

1. Realizar uma ampla pesquisa sobre a demanda. Área

2, Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar, Requisitante,
Fiscal e Gestor CT

-” + , " FP À

3. Realização de treinamento aos responsaveis pela elaboração do ETP. do Contrato.
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Ação de Contingência Responsável

1. Revisão e Atualização no Estudo Técnico Preliminar.

2. Solicitação de maior engaiamento os envolvidos na etapa de
b4 o. t . .*

; Diretoria Geral
planejamento.

3.Cuii eção nu Termo de Referência e Edital da Licitação .

Probabilidade
Baixa (2)

1. Falta de conhecimento do escopo.

2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.

3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR.

4, Falta de tempo hábil para elaboração do TR.
Causa 5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a

informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não
reflete de maneira precisa as necessidades do objeto.
6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por
partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na
elaboração pode levar a omissões e erros.

1. Possibilidade de falha na execução do serviço.

2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.
3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a

Dano potencial | contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato,

(consequência) |, Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.
5, Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa
de custos e orçamentos pode ser imprecisa.

5, Dispensa/licitação fracassada ou deserta.

1 x 12 Lo Respostásao Risco ER Ada, Ne

Ação Preventiva Responsável

1. Realizar uma ampla pesquisa sobre os itens contidos no TR. Área &

2. Revisão minuciosa do Termo de Referência. Requisitante,
—— , = - Fiscal e Gestor :

3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do Termo cal e Ges
na do Contrato. A

de Referência. /
ó
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Ação de Contingência Responsável

1. Revisão e Atualização no Termo de Referência.

2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato. Diretoria Geral

à A " We A 4 soe. ” . ” e o. " +

3. UINENtação/ESpoutisavilização ue fiscalização da vuEeSLdO coniraiudi.

Nível de Risco
Baixo (3)

1. Falta de interesse de resposta pelo mercado.

2. Dificuldade de localizar objeto similar em bancos de preços e demais

consultas pela internet.
3. Falta de tempo hábil para a realização da pesquisa.

4. Os preços dos produtos e serviços podem variar devido a flutuações

normais do mercado. Se essas flutuações não forem consideradas, a

pesquisa de preços pode ficar desatualizada rapidamente.

1. Possibilidade de sobrepreço.

2. Possibilidade de dano ao Erário.
Dano potencial
(consequência) 3. Implicações legais, em razão de possível falha na pesquisa e sobrepreço.

4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.

5, Dispensa/licitação fracassada ou deserta.

? o RespostasaoRisco = RIA TRT:

Ação Preventiva Responsável

1. Ampliar a consulta aos fornecedores.

2. Revisão minuciosa do Termo de Referência. Área Requisitante e de

3. Realização de treinamento aos responsáveis. Compras e Licitações

4. Utilizar fontes de dados confiáveis

Ação de Contingência Responsável

Área Requisitante e de
1. Atualizar a pesquisa e republicar ato convocatório. 2 ="

Compras e Licitações

2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de

Compras e Licitações.

3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e

Licitações.
o

Diretoria Geral
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Probabilidade
Muito baixa (1)

Nível de Risco
Baixo (3)

1. falta de conhecimento do escopo.
Câusa 2. Falta de tempo hábil para a elaboração do edital.

3. Requisitos mal definidos.

4. Restrições desnecessárias ou excessivas

E 1. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.
Dano potencial i = ó ; i '

Ne 2. Recursos que podem atrasar a assinatura do contrato
(consequência) —

3. licitação fracassada ou deserta.

& 4. Respostasao/Risca/” DE LM VE el! sk
Ação Preventiva Responsável

1. Revisão minuciosa do Aviso de Contratação/Edital

2. Treinamento a equipe de compras e licitações.

3. Realização de estudo e consulta as jurisprudências e novas legislações Área de Compras

aplicáveis.
e Licitações

4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Aviso de Contratação/Edital

Ação de Contingência Responsável
Área de Compras

e Licitações1. Republicação do edital com as correções.

2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.
Diretoria Geral

3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.

Análise de Riscos — Locação de Veículos - Página 7 de 14 Y

*% Sede Administrativa: Rua Profº Eugênio Teani, 309 - Jd. Profº Benoá - Santana de Parnaiba - SP CEP 06502-025

| Protocolo Geral e Plenário: Largo da Matriz, 63 - Centro - CEP 06501-005

É Í DO /camarasantanadeparnaiba - www camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br - Tel, +55 11 4154-8600



rh dd é48 CÂMARA MUNICIPAL Df
SANTANA DE

"> PARNAÍBA

1. Falta de especificação no Termo de Referência.
Causa ; : o

2.falta de conhecimento ou expertise por parte do licitante

POR CR 1. Licitação fracassada.

Sb si | Respostas ao Risco ' W be E
Ação Preventiva Responsável

1. Inserir todo o detalhamento necessário no Termo de Referência.
2. Acompanhamento das propostas apresentadas. Área de Compras

3. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na e Licitações
execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.
Ação de Contingência Responsável

1. Desclassificar a empresa caso haja previsão no Edita!

2. Republicação do edital com as correções, especialmente no Termo de

Referência.

Probabilidade Impacto Nível de Risco
baixa (2) baixa (2) baixo (4)

1. Falta de conhecimento ou experiência do Agente de Contratação e
Causa : ; at Ss

Equipe de Apoio e ou Banca de Avaliação Técnica.

Dano potencial ” ; ;
po À 1. Atraso na contratação do objeto pretendido.

(consequência)

= ; ' & Respostas ao Risco ib ". MO a
Ação Preventiva Responsável

1. Realizar adequada instrução processual Área de Compras

2. Realizar boa condução da licitação. e Licitações

Ação de Contingência Responsável -

1. Em caso de reconsideração, reabrir a licitação, com aproveitamento de Área de Compras &
todos os atos não comprometidos. e Licitações
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