

NOTIFICAÇÃO ESPECIAL 035/2021

À

N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI.

Situada na Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP


Att. Sr. IVAN LOPES DA SILVA

**Ref. PARALISAÇÃO DE OBRA POR TEMPO INDETERMINADO -
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA ITAHYÊ.**

Prezados Senhores,

Considerando a existência do contrato firmado entre as partes sob nº 175/2019, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA ITAHYÊ**, devidamente descrita e caracterizada na cláusula I do Referido Instrumento, tudo conforme constou do Processo Licitatório / Processo Administrativo nº 400/19, que cuidou da Concorrência Pública nº 008/19; Considerando a conclusão das obras do 1º trecho da via com Licença Ambiental de Instalação e a tramitação e procedimentos internos da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para emissão da Licença Ambiental de Instalação do 2º trecho da obra, a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, através da Secretaria Municipal de Obras, veio a optar pela **Notificação de Paralisação do referido contra** por tempo indeterminado, e aguardar a liberação de Licença Ambiental de Instalação do 2º trecho pela CETESB e posteriormente notificar a empresa executora das obras a retomar os trabalhos de execução do trecho final da obra.


Santana de Parnaíba, 08 de março de 2021.



Eng. Edilson José da Silva Nunes
Secretário Municipal de Obras



Eng.º João José dos Santos
Crea n.º 5060914129



N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI