



NOTIFICAÇÃO ESPECIAL 039/2022

À FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI.

Situada na Avenida José Caballero, nº 245, sala 32, conj. 2, Vila Bastos, Santo André / SP.

Att.: Sr. Sérgio Roberto Ortiz.

Referente: Paralisação de Obra e Contrato.

Prezado Senhor,

Considerando a existência do contrato firmado entre as partes sob nº 055/2021, tendo como objeto a **CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NOS BAIRROS FRONTEIRIÇOS DE SANTANA DE PARNAÍBA COM MUNICIPIOS VIZINHOS**, devidamente descrita e caracterizada na cláusula I do Referido Instrumento, tudo conforme constou do Processo Licitatório / Processo Administrativo nº 061/2021, que cuidou da Tomada de Preços nº 002/2021;


Atendendo a ordem de serviço nº 001/2021 datada de **06/09/2021**, para início do objeto contratado;

Considerando ser necessário AGUARDAR a Enel realizar A REMOÇÃO DOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO E INTERFERÊNCIAS que ainda não tiveram os serviços iniciados, mas pelo prazo inicial ENEL já deveriam ter sido concluídas e problemas de Autorização do DER.


Assim solicitamos a **PARALISAÇÃO** da obra e contrato por **Tempo Indeterminado**, a fim de que sejam resolvidas as pendências.

Depois de sanadas as pendências, a empresa deverá retomar os trabalhos de **imediate**.

Santana de Parnaíba, 01 de Abril de 2022.



Edilson José da Silva Nunes
Secretário Municipal de Obras



Danilo Pahin Palazzi
Engenheiro Civil - SMO



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI